Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»

1. Строительство поликлиники в северной части г.Тамбова 
[bookmark: _Hlk96691976]Общий объем средств на строительство Объекта (2021 – 2023 г.г.) – 1 925,45 млн. рублей (из них средства фед. бюджета – 1 863,07 млн.руб.), 
На текущий год предусмотрены лимиты 876 761,9 тыс.руб., из них средства федерального бюджета 848 355 тыс.руб. (в том числе в соответствии с Соглашением 04.04.2023 восстановлен остаток неосвоенных средств по министерству градостроительства и архитектуры области в размере 278,1 млн.руб., в т.ч. ФБ – 269,1 млн.руб.).
Строительная готовность объекта 76%.

2. Строительство Новорусановский фельдшерско-акушерский пункт Жердевского района.
Предусмотрено 12,8 млн.руб. по соглашению + 4,076 млн.руб. доп.средства.
06.03.2023 торги проведены. 17.03.2023 контракт заключен. Работы завершены. 
Строительная готовность объекта 100%.
Приобретение оборудования:
Медицинское оборудование и медицинская мебель на сумму 1,55 млн.руб. поставлены в срок до 01.09.2023. Кассовое освоение планируется до 01.10.2023.

3. Капитальный ремонт 3 объектов (ТОГБУЗ «Жердевская ЦРБ», ТОГБУЗ «Никифоровская ЦРБ», ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ»).
В 2023 году предусмотрено 8,84 млн.руб., в т.ч. средства фед.бюджета – 8,55 млн.руб. Результат достигнут.
Готовность объектов составляет: 
ТОГБУЗ «Никифоровская ЦРБ» - 100%; 
ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ» - 100%; 
ТОГБУЗ «Жердевская ЦРБ» - 100%.

[bookmark: _Hlk121739945]4. Приобретение 3 ед. медицинского оборудования на сумму – 26,95 млн.руб. (аппарат рентгеновский, 2 УЗИ).
Торги проведены и заключены контракты на сумму 23,98 млн. руб. Экономия – 2,9 млн.руб. Поставлено и введено в эксплуатацию 3 ед. на сумму 23,98 млн. руб. Результат достигнут. Экономия – 2,9 млн.руб., заключено соглашение на уменьшение лимитов.
